

Anexo I: Planning de Elaboración del Presupuesto 2021.

PLANNING ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

| | COMIENZO | FIN | DURACIÓN |
|---|------------|------------|----------|
| ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO | 01/07/2020 | 24/07/2020 | 23 |
| PROPUESTA ESTRUCTURA ORGÁNICA | 01/07/2020 | 24/07/2020 | 23 |
| REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO | 01/07/2020 | 24/07/2020 | 23 |
| CRITERIOS BÁSICOS ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO | 13/07/2020 | 27/07/2020 | 14 |
| ELABORACIÓN INFORME DE CRITERIOS BÁSICOS | 13/07/2020 | 17/07/2020 | 4 |
| APROBACIÓN Y PROPUESTAS | 20/07/2020 | 27/07/2020 | 7 |
| DISTRIBUCIÓN CRÉDITO PRESUPUESTARIO DESCENTRALIZADO | 27/07/2020 | 30/09/2020 | 65 |
| SOLICITUDES RESPONSABLES PRESUPUESTARIOS: DESCENTRALIZADOS | 27/07/2020 | 18/09/2020 | 53 |
| COMUNICACIÓN SOLICITUD PROPUESTAS DE PRESUPUESTO | 27/07/2020 | 29/07/2020 | 2 |
| PRESUPUESTO UNIDADES | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| OFICINA DEL RECTOR | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| CONSEJO SOCIAL | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| DEFENSOR UNIVERSITARIO | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. ESTUDIOS | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. RELACIONES INSTITUCIONALES | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. INVESTIGACIÓN | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. CULTURA | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. RELACIONES INTERNACIONALES | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. INFRAESTRUCTURAS | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. PROFESORADO | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DEPORTE | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| V. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| SECRETARIA GENERAL | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| GERENTE | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| SERVICIOS, OFICINAS Y CENTROS | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 17 |
| ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 9 |
| TRATAMIENTO Y MECANIZACIÓN DE INFORMACIÓN | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 9 |
| PRIMER BORRADOR PRESUPUESTO | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 1 |
| DOTACIÓN LÍNEA ESPECÍFICA | 01/09/2020 | 14/10/2020 | 43 |
| DOTACIÓN POR EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN POR RESULTADOS | 01/09/2020 | 14/10/2020 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| SOLICITUD LÍNEA ESPECÍFICA: PRESUPUESTO POR RESULTADOS EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN | 01/09/2020 | 20/09/2020 | 19 |
| ANÁLISIS PRESUPUESTARIO | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 9 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 01/10/2020 | 14/10/2020 | 13 |
| DOTACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO POR LA CALIDAD | 01/09/2020 | 14/10/2020 | 43 |
| RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA UNIDAD ORGANIZATIVA | 01/09/2020 | 20/09/2020 | 19 |
| ANÁLISIS PRESUPUESTARIO | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 9 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 01/10/2020 | 14/10/2020 | 13 |
| CONTRIBUCIÓN AL COSTE DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | 01/09/2020 | 14/10/2020 | 43 |
| OBTENCIÓN DE PORCENTAJES DE CONTRIBUCIÓN | 01/09/2020 | 20/09/2020 | 19 |
| REVISIÓN DE DATOS POR VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 9 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 01/10/2020 | 14/10/2020 | 13 |
| ASIGNACIÓN DE CRÉDITO POR APLICACIÓN FÓRMULA | 20/04/2020 | 14/10/2020 | 146 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: CENTROS, DEPARTAMENTOS, IUI | 20/04/2020 | 30/09/2020 | 132 |
| PRESENTACIÓN FÓRMULAS DE REPARTO:CENTROS, DPTOS, IUI | 20/04/2020 | 30/09/2020 | 132 |
| INFORME RESULTADOS APLICACIÓN FÓRMULA | 20/04/2020 | 29/07/2020 | 100 |
| OBTENCIÓN DATOS FÓRMULA | 20/04/2020 | 24/04/2020 | 4 |
| COMUNICACIÓN DIRECTORES Y DECANOS | 27/04/2020 | 29/04/2020 | 2 |
| PERIODO DE ALEGACIONES | 30/04/2020 | 14/05/2020 | 14 |
| REVISIÓN ALEGACIONES | 15/05/2020 | 10/07/2020 | 56 |
| OBTENCIÓN DATOS DEFINITIVOS | 13/07/2020 | 24/07/2020 | 11 |
| COMUNICACIÓN DEFINITIVA | 27/07/2020 | 29/07/2020 | 2 |
| OBTENCIÓN DE DATOS PARA FÓRMULA | 15/07/2020 | 20/09/2020 | 36 |
| DATOS I+D | 15/07/2020 | 20/09/2020 | 36 |
| DATOS MATRICULADOS | 15/07/2020 | 20/09/2020 | 36 |
| TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO | 21/09/2020 | 14/10/2020 | 23 |
| SEGUNDO BORRADOR PRESUPUESTO | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 1 |
| REUNIONES: EQUIPO PRESUPUESTO - RESPONSABLES DESCENTRALIZADOS | 05/10/2020 | 21/10/2020 | 16 |
| REUNIONES EQUIPO PRESUPUESTO | 05/10/2020 | 21/10/2020 | 16 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO | 22/10/2020 | 28/10/2020 | 6 |
| TERCER BORRADOR PRESUPUESTO | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 1 |
| ELABORACIÓN PREVISIONES CENTRALIZADAS | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| CAPÍTULO 1 PLANTILLA PRESUPUESTARIA | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| PRESENTACIÓN | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 3 |
| TRAMIENTO PRESUPUESTARIO | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEFINITIVA | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| CAPÍTULO 4 Y 7: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| PRESENTACIÓN | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 3 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|
| TRAMIENTO PRESUPUESTARIO | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| APROBACIÓN DE LAS BASES DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS POR SERVICIO JURÍDICO Y CONTROL INTERNO | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 30 |
| PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| CAPÍTULO 2 MANTENIMIENTOS Y CONSUMOS DE GESTIÓN CENTRAL | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| PRESENTACIÓN | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 3 |
| TRAMIENTO PRESUPUESTARIO | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| PLAN PLURIANUAL DE EFICIENCIA SERVICIOS | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| CAPÍTULO 6 INVERSIONES | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| PRESENTACIÓN | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 3 |
| TRAMIENTO PRESUPUESTARIO | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMPRA EFICIENTE | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| PRESENTACIÓN | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 3 |
| TRAMIENTO PRESUPUESTARIO | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| COMUNICACIÓN PROPUESTAS DE COMPRA EFICIENTE A DESTINATARIOS | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE COMPRA EFICIENTE | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| PLANIFICACIÓN ODS | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| PRESENTACIÓN | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 3 |
| TRAMIENTO PRESUPUESTARIO | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| PLAN ANUAL ESTRATÉGICO EN MATERIA DE ODS | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| REVISIÓN NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| REVISIÓN PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS APLICABLES | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 3 |
| TRAMIENTO PRESUPUESTARIO | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| PUESTA EN COMÚN SERVICIOS | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| INFORME JURÍDICO Y DE CONTROL INTERNO | 26/10/2020 | 04/11/2020 | 9 |
| NORMAS DEFINITIVAS | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| ELABORACIÓN ESTADO DE INGRESOS | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 30 |
| REVISIÓN PRECIOS - TARIFAS | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 3 |
| ELABORACIÓN PREVISIONES DE INGRESOS | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------|
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| PREVISIONES DEFINITIVAS | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| COMPROBACIÓN BORRADOR PRESUPUESTO GVA | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 |
| SOLICITUDES ACTIVIDADES PROGRAMA AR | 14/09/2020 | 30/10/2020 | 46 |
| SOLICITUD PROFESOR RESPONSABLE AL VICERRECTORADO COMPETENTE | 14/09/2020 | 25/09/2020 | 11 |
| ANÁLISIS VIABILIDAD TÉCNICA SOLICITUD | 28/09/2020 | 05/10/2020 | 7 |
| ANÁLISIS VIABILIDAD PRESUPUESTARIA | 06/10/2020 | 08/10/2020 | 2 |
| SOLICITUD VICERRECTORADO | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| ANÁLISIS EQUIPO PRESUPUESTO | 19/10/2020 | 30/10/2020 | 11 |
| CUARTO BORRADOR PRESUPUESTO | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 1 |
| REUNIONES EQUIPO DE GOBIERNO- PRINCIPALES RESPONSABLES | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 2 |
| CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN SOLICITANTES - EQUIPO PRESUPUESTO | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 2 |
| ENCOMIENDAS DE GESTIÓN | 13/10/2020 | 04/11/2020 | 22 |
| PRESENTACIÓN (VICERRECTORADO COMPETENTE) | 13/10/2020 | 16/10/2020 | 3 |
| TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 4 |
| ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO | 26/10/2020 | 30/10/2020 | 4 |
| CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN (VICERRECTORADOS COMPETENTES) | 02/11/2020 | 06/11/2020 | 4 |
| DOCUMENTO DEFINITIVO | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 2 |
| QUINTO BORRADOR PRESUPUESTO | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 1 |
| APROBACIÓN | 16/11/2020 | 27/11/2020 | 11 |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO | 16/11/2020 | 27/11/2020 | 11 |
| ANTEPROYECTO PRESUPUESTO | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 1 |
| ESTUDIO Y ENMIENDAS EQUIPO DE GOBIERNO | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 1 |
| REMISIÓN CONTROL INTERNO | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 1 |
| APROBACIÓN DEL PROYECTO DE NORMAS DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR SERVICIO JURÍDICO Y CONTROL INTERNO | 17/11/2020 | 18/11/2020 | 1 |
| ELABORACIÓN DOCUMENTACION (INF. EC. MEMORIA RECTOR, GRÁFICOS) | 18/11/2020 | 20/12/2020 | 32 |
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS | 18/11/2020 | 20/11/2020 | 2 |
| BORRADOR ANTEPROYECTO COMISIÓN DE PRESUPUESTOS | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 1 |
| ELABORACIÓN PRESENTACIÓN CONSEJO GOBIERNO | 18/11/2020 | 22/11/2020 | 4 |
| REMISIÓN CONSEJO DE GOBIERNO | 23/11/2020 | 24/11/2020 | 1 |
| APROBACIÓN PROYECTO CONSEJO GOB. | 25/11/2020 | 26/11/2020 | 1 |
| APROBACIÓN COMISIÓN DELEGADA CONSEJO SOCIAL | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 3 |
| REMISIÓN A GV: PLANTILLA PERSONAL, Y PROYECTO PRESUPUESTOS | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 1 |
| ELABORACIÓN PRESENTACIÓN CONSEJO SOCIAL | 03/12/2020 | 14/12/2020 | 11 |
| NOTA DE PRENSA | 14/12/2020 | 16/12/2020 | 2 |
| APROBACIÓN CONSEJO SOCIAL | 16/12/2020 | 18/12/2020 | 2 |
| COMUNICACIÓN A GENERALITAT, DE LA APROBACIÓN POR CONSEJO SOCIAL | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 1 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----|
| PUBLICACIÓN DOCV | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 2 |
| CARGA APLICACIÓN UXXI-ECONÓMICO | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 2 |
| DIFUSIÓN | 21/12/2020 | 22/01/2021 | 32 |
| PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD | 21/12/2020 | 22/01/2021 | 32 |
| ELABORACIÓN, MAQUETACIÓN PRESUPUESTO | 26/11/2020 | 22/12/2020 | 26 |
| EDICIÓN LIBRO Y EPRESUPUESTO | 07/01/2021 | 13/01/2021 | 6 |
| REMISIÓN GV | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 1 |
| DISTRIBUCIÓN MANUAL Y EPRESUPUESTO | 18/01/2021 | 22/01/2021 | 4 |
| PRESENTACIÓN CAMPUS | 18/01/2021 | 22/01/2021 | 4 |