
COMIENZO FIN DURACIÓN

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 1/7/2025 19/9/2025 80

PROPUESTA ESTRUCTURA ORGÁNICA 1/7/2025 19/9/2025 80

REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 1/7/2025 19/9/2025 80

CRITERIOS BÁSICOS ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 16/7/2025 29/7/2025 13

ELABORACIÓN INFORME DE CRITERIOS BÁSICOS 16/7/2025 25/7/2025 9

APROBACIÓN Y PROPUESTAS  28/7/2025 29/7/2025 1

DISTRIBUCIÓN  CRÉDITO PRESUPUESTARIO DESCENTRALIZADO 30/7/2025 8/10/2025 70

SOLICITUDES RESPONSABLES PRESUPUESTARIOS: DESCENTRALIZADOS 30/7/2025 23/9/2025 55

COMUNICACIÓN SOLICITUD PROPUESTAS DE PRESUPUESTO 30/7/2025 31/7/2025 1

PRESUPUESTO UNIDADES 1/9/2025 26/9/2025 25

TALLER DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 1/9/2025 22/9/2025 21

GABINETE DEL RECTOR 1/9/2025 26/9/2025 25

CONSEJO SOCIAL 1/9/2025 26/9/2025 25

DEFENSOR UNIVERSITARIO 1/9/2025 26/9/2025 25

V. ESTUDIOS 1/9/2025 26/9/2025 25

V. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 1/9/2025 26/9/2025 25

V. ECONOMÍA Y SOCIEDAD 1/9/2025 26/9/2025 25

V. CULTURA, IGUALDAD Y DIVERSIDAD 1/9/2025 26/9/2025 25

V. ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN 1/9/2025 26/9/2025 25

V. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 1/9/2025 26/9/2025 25

V. INFRAESTRUCTURAS 1/9/2025 26/9/2025 25

V. PROFESORADO 1/9/2025 26/9/2025 25

V. PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 1/9/2025 26/9/2025 25

SECRETARIA GENERAL 1/9/2025 26/9/2025 25

GERENTE 1/9/2025 26/9/2025 25

SERVICIOS, OFICINAS Y CENTROS 1/9/2025 26/9/2025 25

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 29/9/2025 8/10/2025 9

TRATAMIENTO Y MECANIZACIÓN DE INFORMACIÓN 29/9/2025 8/10/2025 9

 PRIMER BORRADOR PRESUPUESTO 10/10/2025 10/10/2025 0

DOTACIÓN LÍNEA ESPECÍFICA 1/9/2025 15/10/2025 44

DOTACIÓN POR EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN POR RESULTADOS 1/9/2025 15/10/2025 44

SOLICITUD LÍNEA ESPECÍFICA: PRESUPUESTO POR RESULTADOS EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN 1/9/2025 26/9/2025 25

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 29/9/2025 8/10/2025 9

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 10/10/2025 15/10/2025 5

DOTACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO POR LA CALIDAD 1/9/2025 15/10/2025 44

RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA UNIDAD ORGANIZATIVA 1/9/2025 26/9/2025 25

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 29/9/2025 8/10/2025 9

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 10/10/2025 15/10/2025 5

CONTRIBUCIÓN AL COSTE DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1/9/2025 15/10/2025 44

OBTENCIÓN DE PORCENTAJES DE CONTRIBUCIÓN 1/9/2025 26/9/2025 25

REVISIÓN DE DATOS POR VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 29/9/2025 8/10/2025 9

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 10/10/2025 15/10/2025 5

ASIGNACIÓN DE CRÉDITO POR APLICACIÓN FÓRMULA 21/7/2025 15/10/2025 43

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: CENTROS, DEPARTAMENTOS, IUI 21/7/2025 15/10/2025 43

PRESENTACIÓN FÓRMULAS DE REPARTO: CENTROS,  DPTOS, IUI 21/7/2025 15/10/2025 43

 INFORME RESULTADOS APLICACIÓN FÓRMULA 21/7/2025 31/7/2025 ‐33

OBTENCIÓN DATOS FÓRMULA 21/7/2025 24/7/2025 3

COMUNICACIÓN DIRECTORES Y DECANOS 25/7/2025 31/7/2025 6

OBTENCIÓN DE DATOS PARA FÓRMULA 1/9/2025 15/10/2025 44

SESIÓN FORMATIVA CON ADMINISTRATIVOS 1/9/2025 26/9/2025 25

DATOS I+D 1/9/2025 26/9/2025 25

DATOS MATRICULADOS  1/9/2025 26/9/2025 25

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 29/9/2025 15/10/2025 16

SEGUNDO BORRADOR PRESUPUESTO 16/10/2025 17/10/2025 1

REUNIONES: EQUIPO PRESUPUESTO ‐ RESPONSABLES DESCENTRALIZADOS 1/10/2025 24/10/2025 23

REUNIONES EQUIPO PRESUPUESTO 1/10/2025 24/10/2025 23

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO 20/10/2025 29/10/2025 9

TERCER BORRADOR PRESUPUESTO 30/10/2025 31/10/2025 1

ELABORACIÓN PREVISIONES CENTRALIZADAS 6/10/2025 5/11/2025 30

CAPÍTULO 1 PLANTILLA PRESUPUESTARIA 6/10/2025 5/11/2025 30

PRESENTACIÓN 6/10/2025 10/10/2025 4

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 20/10/2025 24/10/2025 4

CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN  27/10/2025 31/10/2025 4

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEFINITIVA 3/11/2025 5/11/2025 2

CAPÍTULO 4 Y 7: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 6/10/2025 5/11/2025 30

PRESENTACIÓN 6/10/2025 10/10/2025 4

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 20/10/2025 24/10/2025 4

CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN  27/10/2025 31/10/2025 4

INFORME DE LAS BASES DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS POR SERVICIO JURÍDICO Y CONTROL INTERNO 6/10/2025 31/10/2025 25

PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES 3/11/2025 5/11/2025 2

 CAPÍTULO 2 MANTENIMIENTOS Y CONSUMOS DE GESTIÓN CENTRAL 6/10/2025 5/11/2025 30

PRESENTACIÓN 6/10/2025 10/10/2025 4

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUALIDAD 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 20/10/2025 24/10/2025 4

CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN  27/10/2025 31/10/2025 4

PLAN PLURIANUAL DE EFICIENCIA SERVICIOS 3/11/2025 5/11/2025 2

CAPÍTULO 6 INVERSIONES 6/10/2025 5/11/2025 30

PRESENTACIÓN 6/10/2025 10/10/2025 4

TRAMIENTO PRESUPUESTARIO 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUALIDAD 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 20/10/2025 24/10/2025 4

CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN  27/10/2025 31/10/2025 4

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 3/11/2025 5/11/2025 2

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMPRA EFICIENTE 6/10/2025 5/11/2025 30

PRESENTACIÓN 6/10/2025 10/10/2025 4

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 20/10/2025 24/10/2025 4

COMUNICACIÓN PROPUESTAS DE COMPRA EFICIENTE A DESTINATARIOS 27/10/2025 31/10/2025 4

PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026



COMIENZO FIN DURACIÓN

PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE COMPRA EFICIENTE 3/11/2025 5/11/2025 2

PLANIFICACIÓN ODS 6/10/2025 5/11/2025 30

PRESENTACIÓN 6/10/2025 10/10/2025 4

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 20/10/2025 24/10/2025 4

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS 27/10/2025 31/10/2025 4

PLAN ANUAL ESTRATÉGICO EN MATERIA DE ODS 3/11/2025 5/11/2025 2

REVISIÓN BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 6/10/2025 5/11/2025 30

REVISIÓN PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS APLICABLES 6/10/2025 10/10/2025 4

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 20/10/2025 24/10/2025 4

PERIODO DE APRECIACIONES ÁMBITOS JURÍDICO Y DE CONTROL INTERNO 20/10/2025 31/10/2025 4

PUESTA EN COMÚN SERVICIOS  27/10/2025 31/10/2025 11

BASES DEFINITIVAS 3/11/2025 5/11/2025 2

ELABORACIÓN ESTADO DE INGRESOS 6/10/2025 5/11/2025 30

REVISIÓN PRECIOS ‐ TARIFAS 6/10/2025 10/10/2025 4

ELABORACIÓN PREVISIONES DE INGRESOS 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO EQUIPO PRESUPUESTO 20/10/2025 24/10/2025 4

PREVISIONES DEFINITIVAS 27/10/2025 31/10/2025 4

COMPROBACIÓN BORRADOR PRESUPUESTO GVA 3/11/2025 5/11/2025 2

SOLICITUDES ACTIVIDADES PROGRAMA AR 6/10/2025 5/11/2025 30

SOLICITUD PROFESOR RESPONSABLE AL VICERRECTORADO COMPETENTE 6/10/2025 10/10/2025 4

ANÁLISIS VIABILIDAD TÉCNICA SOLICITUD  13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS VIABILIDAD PRESUPUESTARIA 20/10/2025 24/10/2025 4

SOLICITUD VICERRECTORADO 27/10/2025 31/10/2025 4

ANÁLISIS EQUIPO PRESUPUESTO 3/11/2025 5/11/2025 2

ENCARGOS 1/9/2025 5/11/2025 65

REUNIÓN PLANIFICACIÓN ACCIONES 1/9/2025 26/9/2025 25

PRESENTACIÓN (VICERRECTORADO COMPETENTE) 6/10/2025 10/10/2025 4

TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 13/10/2025 17/10/2025 4

ANÁLISIS TÉCNICO PRESUPUESTARIO 20/10/2025 24/10/2025 4

CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN (VICERRECTORADOS COMPETENTES) 27/10/2025 31/10/2025 4

DOCUMENTO DEFINITIVO 3/11/2025 5/11/2025 2

CUARTO BORRADOR PRESUPUESTO 6/11/2025 7/11/2025 1

REUNIONES EQUIPO DE GOBIERNO ‐ PRINCIPALES RESPONSABLES 10/11/2025 14/11/2025 4

CICLO REUNIONES PUESTA EN COMÚN SOLICITANTES ‐ EQUIPO PRESUPUESTO 10/11/2025 14/11/2025 4

QUINTO BORRADOR PRESUPUESTO 17/11/2025 18/11/2025 1

APROBACIÓN 19/11/2025 26/1/2026 68

PRESUPUESTO DEFINITIVO 19/11/2025 19/12/2025 30

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO  19/11/2025 27/11/2025 8

ESTUDIO Y ENMIENDAS EQUIPO DE GOBIERNO 19/11/2025 20/11/2025 1

REMISIÓN CONTROL INTERNO 19/11/2025 20/11/2025 1

CONFIRMACIÓN DEL PROYECTO DE BASES DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR SERVICIO  19/11/2025 20/11/2025 1

BORRADOR ANTEPROYECTO COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 19/11/2025 21/11/2025 2

ELABORACIÓN PRESENTACIÓN CONSEJO GOBIERNO 19/11/2025 21/11/2025 2

REMISIÓN CONSEJO DE GOBIERNO 21/11/2025 24/11/2025 3

APROBACIÓN PROYECTO CONSEJO GOBIERNO  25/11/2025 27/11/2025 2

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 28/11/2025 1/12/2025 3

REMISIÓN A GV: PLANTILLA PERSONAL Y PROYECTO PRESUPUESTOS 28/11/2025 1/12/2025 3

COMUNICACIONES DE APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 28/11/2025 1/12/2025 3

    EQUIPO DE GOBIERNO (VICERRECTORES), DELEGADOS, SECRETARÍA GENERAL 28/11/2025 1/12/2025 3

    DECANOS Y DIRECTORES (DEPARTAMENTOS, IUI, ESCUELAS) 28/11/2025 1/12/2025 3

    CONTROL INTERNO 28/11/2025 1/12/2025 3

ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN (INF. EC. MEMORIA RECTOR, GRÁFICOS) 2/12/2025 12/12/2025 10

ELABORACIÓN PRESENTACIÓN CONSEJO SOCIAL 2/12/2025 12/12/2025 10

NOTA DE PRENSA 10/12/2025 12/12/2025 2

APROBACIÓN PRESUPUESTO 15/12/2025 19/12/2025

APROBACIÓN CONSEJO SOCIAL 15/12/2025 19/12/2025 4

COMUNICACIÓN A GENERALITAT DE LA APROBACIÓN POR CONSEJO SOCIAL 19/12/2025 22/12/2025 3

CARGA APLICACIÓN UXXI‐ECONÓMICO 19/12/2025 22/12/2025 3

PUBLICACIÓN EN WEB TRANSPARENCIA 19/12/2025 22/12/2025 3

PUBLICACIÓN DOCV 22/12/2025 26/1/2026 35

DIFUSIÓN 22/12/2025 23/1/2026 32

PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD 22/12/2025 20/2/2026 60

ELABORACIÓN, MAQUETACIÓN PRESUPUESTO 27/11/2025 19/12/2025 22

EDICIÓN LIBRO Y E‐PRESUPUESTO 7/1/2026 16/1/2026 9

PRESENTACIÓN CAMPUS 19/1/2026 23/1/2026 4

REMISIÓN GV 19/1/2026 20/2/2026 32

DISTRIBUCIÓN MANUAL Y E‐PRESUPUESTO 19/1/2026 20/2/2026 32


